

Uchwała Nr XXXIV/198/2017

Rady Miejskiej w Pogorzeli

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2 – 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego na następujące zadanie:
- Budowa ronda w wysokości 546.784,80 zł
- 2.Ustala się plan finansowy wydatków nie wygasających z upływem roku 2017
- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 budowa ronda w kwocie 546.784,80 zł
3. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w ust. 1, na dzień 30 czerwca 2018 r.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przygotowała:  
Teresa Lempach

UZASADNIENIE  
do uchwały Nr XXXIV/198/2017  
Rady Miejskiej w Pogorzeli  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego (31 grudnia). Natomiast ust. 2 ww. artykułu stanowi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania tego wydatku.

W związku z wnioskiem wykonawcy dotyczącym zmiany terminu realizacji zadania pn. Budowa ronda - 546.784,80 zł., proponuje się przedłużyć termin wykonania zadania do 30.06.2018 r., aby zostało ono zrealizowane z należytą starannością i zgodnie ze standardami.

Na pierwotnie ustalony termin, trudny do dotrzymania składa się m.in. wyniesienie mediów z ronda, ponieważ błędnie były sporządzone mapy co wywołało zmiany w pierwotnie zakładanym harmonogramie czasowym. Powyższy błąd spowodował opóźnienie w czasie realizację powyższego zadania.

Zasadne jest zatem przyjęcie powyższego wydatku jako niewygasającego.